

ST. PETER BAUT AUS

Ausbau St.-Peter-Hauptstraße

BAUINFO 2011



Das Land
Steiermark



Verkehrsressort

G R A Z

ST. PETER BAUT AUS

Bessere Straßen für bessere Mobilität

Halbzeitbilanz

Das erste – und zweifelsfrei das intensivste – Baujahr ist erfolgreich geschafft und die Projektleitung „Ausbau St.-Peter-Hauptstraße“ möchte sich für Ihre Geduld bedanken.

Mit der Neuüberdeckung und Fassung des Petersbaches, von der Kreuzung Petrifelderstraße bis zur Abzweigung in Richtung Petersbergenstraße, sowie der Errichtung eines leistungsstarken Regenwasserkanals entlang der Ostseite der St.-Peter-Hauptstraße wurden die komplexeren Arbeiten bereits zwischen Juni und Dezember 2010 erledigt. Für die baufreien Wintermonate wurde jeweils ein provisorischer Fahrstreifen errichtet.

Überblick 2011

- » **16. Februar – 20. Mai 2011:**
Sperrung der Peterstalstraße zwischen Breitenweg und Petersbergenstraße; Umleitung über Weiherweg – Hohenrainstraße – Petersbergenstraße
- » **11. Juli – 9. September 2011:**
zwischen Petersbergenstraße und Petrifelderstraße ist die St.-Peter-Hauptstraße – wie auch schon im Vorjahr – für den Durchzugsverkehr gesperrt; Umleitung stadteinwärts über die Thomas-Arbeiter-Gasse – Petersbergenstraße und stadtauswärts über die Rudolf-Hans-Bartsch-Straße – Marburger Straße – Petrifelderstraße
- » **März – Dezember 2011:**
zwischen der Thomas-Arbeiter-Gasse und dem Sternäckerweg

kann es zu kurzzeitigen Anhaltungen kommen, grundsätzlich steht eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung.

2012

Restarbeiten, Feinschicht Asphaltierung, Fertigstellung bis Mai

Einkaufen in St. Peter

Die Zufahrt zu den Geschäften und Betrieben ist gewährleistet.

INFOBOX

Info-Hotline: 0676 / 8666 0500
für schnelle Antworten während der Bauphasen

Info-Büro:

(St.-Peter-Hauptstraße 89)
mittwochs 15 – 18 Uhr

BAUZEITPLAN AUSBAU ST.-PETER-HAUPTSTRASSE (Stand: Februar 2011)

In der Petersbergen- und Peterstalstraße ist die Bausaison bereits Ende Jänner mit vorbereitenden Leitungsumlegungen gestartet.

In der St.-Peter-Hauptstraße beginnen die Bauarbeiten – dieses Jahr wird auf der Westseite der Straße gearbeitet – im März; es kommt zu wechselseitigen Anhaltungen im jeweiligen Bauabschnitt mit Verkehrspostenregelungen am Tag und Ampelregelung bei Nacht. Wie auch schon im letzten Jahr, wird der Verkehr stadteinwärts während der Schulferien – im Juli und August – wieder über die Thomas-Arbeiter-Gasse umgeleitet und stadtauswärts über die Rudolf-Hans-Bartsch-Straße.

Die Bauarbeiten 2011 im Detail:

Petersbergen-/Peterstalstraße:

- » Leitungsumlegungen (Kanal, Wasser, Fernwärme, Entwässerung, Straßenbeleuchtung)
- » Erneuerung Petersbachüberdeckung
- » Sanierung der Straßen und Gehwege
- » Verlängerung der Linksabbiegespur

in der Petersbergenstraße im Zufahrtsbereich zur Kreuzung mit der St.-Peter-Hauptstraße

1 ab 31. Jänner 2011:

- » kurzzeitige Anhaltungen, Verkehrspostenregelung

2 16. Februar – 20. Mai 2011:

- » Sperre Peterstalstraße zwischen Petersbergenstraße und Breitenweg
- » Umleitung über Weiherweg – Hohenrainstraße – Petersbergenstraße

3 21. Mai – 8. Juli 2011:

- » Arbeiten im Bereich Petersbergenstraße (Kirchenwirt bis Schimautz-Kreuzung)
- » wechselseitige Anhaltungen durch Verkehrsposten

St.-Peter-Hauptstraße

Petrifelderstraße bis Thomas-Arbeiter-Gasse:

- » Leitungsverlegungen/-querungen
- » Sanierung der Straßen und Gehwege

4 März – 8. Juli 2011:

- » Verlegung der Wasserleitung bis zur Thomas-Arbeiter-Gasse
- » kurzzeitige Anhaltungen; jeweils eine Fahrspur in beide Richtungen

Petersbergen- bis Petrifelderstraße: 11. Juli – 9. September 2011:

» Leitungsquerungen, Straßenbau

5 Sperre für den Durchzugsverkehr

6 Umleitung stadteinwärts über Thomas-Arbeiter-Gasse – Petersbergenstraße

7 Umleitung stadtauswärts über Rudolf-Hans-Bartsch-Straße – Marburger Straße – Petrifelderstraße

Thomas-Arbeiter-Gasse bis Sternäckerweg:

» gearbeitet wird westseitig in Abschnitten von ca. 200 m; begonnen wird von der Thomas-Arbeiter-Gasse Richtung stadtauswärts

- » Leitungsumlegungen (u.a. Wasser)
- » Errichtung von Stützmauern
- » Sanierung der Straßen und Gehwege
- » Erneuerung der Straßenbeleuchtung

8 März – Dezember 2011:

» eine Fahrspur in jede Richtung, kurzzeitige Anhaltungen möglich



ÜBERBLICK – AUSWIRKUNGEN AUF DEN VERKEHR

Petersbergen- / Peterstalstraße:

- 1 3** 31. Jänner – 8. Juli 2011:
halbseitige Sperre; Verkehrsposten
- Peterstalstraße (zwischen Peters-
bergenstraße und Breitenweg):**
- 2** 16. Februar – 20. Mai 2011:
Sperre / Umleitung über Weiherveg –
Hohenrainstraße – Petersbergenstraße

St.-Peter-Hauptstraße

Kreuzung Petrifelderstraße – Thomas-Arbeiter-Gasse:

- 4** März – 8. Juli 2011:
kurzfristige Behinderungen möglich
- Kreuzung Petersbergenstraße –
Petrifelderstraße:**
- 11. Juli – 9. September 2011:
- 5** Sperre für den Durchzugsverkehr;

- 6** Umleitung stadteinwärts: Tho-
mas-Arbeiter-Gasse – Petersbergen-
straße, **7** stadtauswärts: Rudolf-
Hans-Bartsch-Straße – Marburger
Straße – Petrifelderstraße
- Thomas-Arbeiter-Gasse – Stern-
äckerweg**

- 8** März – Dezember 2011:
kurzfristige Anhaltungen möglich



Einladung zur Infoausstellung

Rechtzeitig vor Baubeginn stehen Ihnen für Ihre Fragen die Projektleitung sowie das Planerteam in einer **Informationsveranstaltung** gerne zur Verfügung:

Mittwoch, 16. März 2011

zwischen 16 und 19 Uhr

St. Peter Pfarrsaal (Gruber-Moor-Weg 9, 8042 Graz)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Die Projektpartner des Landes Steiermark und der Stadt Graz

IMPRESSUM: Grafik, Fotos: PR Mag. Trumler Communicationsmanagement GmbH, office@prtrumler.at, Stand Februar 2011



Investitionen in Ihre Zukunft

Kofinanziert von der Europäischen Union
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)



Das Land
Steiermark



Verkehrsressort



Dieses Projekt wird im Rahmen von URBAN PLUS aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union kofinanziert.