PLANUNGSABLAUF im Stral3enbau

e

Uberpriifung der Anlageverhaltnisse von StraRen (UAS) ob:

1. Ausbau = BP oder
2. Neubau > VS + VP +EP

Interdisziplindre Planfalleinengung im Objektivierungsprozess
Screening / Scoping
mit Nutzen — Kosten — Untersuchung (NKU) und
informeller Abstimmung der Umweltvertraglichkeit

VORSTUDIE (VS)

Suchphase (Screening), Grobanalyse

VORPROJEKT (VP)

Optimierungsphase

Formelle Trassenfestlegung mit Umweltuntersuchung
(UU) nach dem UVE Konzept

Detailausarbeitungsphase fir
Umweltvertraglichkeitserklarung (UVE) im:

> UVP — Verfahren
> Vereinfachten UVP — Verfahren

EINREICHPROJEKT (EP)

Einarbeitung der Auflagen des UVP-Verfahrens bzw. Einarbeitung der Auflagen
aus den materienrechtlichen Verfahren zu einem ausschreibungsreifen
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